Z Á P I S N I C A  č. 4/2011
zo schôdze Výkonného výboru SHS JAMES, 11. 8. 2011 na Popradskom plese
Prítomní: I. Koller, L. Gancarčík,  V. Linek, F. Piaček, V. Paulík, I. Žila
Ospravedlnený: T. Greksák;        Hosť: P. Vaško
Program:
1. Kontrola zápisov 

2. Chata pod Rysmi, problematika chát

3.   Rôzne

1.   Kontrola zápisov  
Všetky hlavné úlohy vyplývajúce z bodov zasadaní VV SHS JAMES sú splnené.
2.    Chata pod Rysmi, problematika chát
- spravovanie chát – táto oblasť dobre funguje, aj keď nový systém priameho spravovania sa stále zabieha; zásady spravovania chát v písomnej podobe by mali byť v definitívnom znení v najbližšom čase; rieši sa spôsob poistenia chát v nových podmienkach (všeobecne všetky zmluvy ohľadne chát boli doteraz na Turservis KST s.r.o., teraz sa všetky obnovujú resp. sa uzatvárajú nové priamo na spolumajiteľov KST a SHS JAMES, vrátane poistných zmlúv); styčnou osobou medzi majiteľmi a chatármi je L. Gancarčík, na ktorého odmenu za túto prácu budú spolumajitelia prispievať v spoluvlastníckych pomeroch;
- Chata pod Rysmi – finančná situácia s dostavbou chaty sa nevyvíja priaznivo; spolok vyslovuje veľké poďakovanie všetkým, ktorí kúpou mimoriadnej členskej známky na podporu výstavby Chaty pod Rysmi pomáhajú, tohtoročný príjem z mimoriadnych známok je okolo 2000 €. Finančný podiel SHS JAMES potrebný na dokončenie chaty je okamžite okolo 90 000 €, čo vysoko presahuje možnosti spolku uhradiť ho zo svojich rezerv. Okrem toho niektoré náklady sa zvyšujú, hlavne letecké vývozy budú vyššie o cca. 30 000 €                   (z objektívnych skutočností väčšieho objemu betónovania základov, ktoré sa nedali pred odkrytím základovej škáry presne odhadnúť, pridaním stužujúcich betónových vencov a stĺpov, pridaním strešných väzníkov z dôvodov väčšej odolnosti voči lavínam, atď.). Riešenie financií úverom pokladá VV spolku za krajnú možnosť, ktorá môže ohroziť fungovanie  spolku. Aj množstvo technických problémov, ako napr. nedoriešenie odpadového hospodárstva chaty, nedáva možnosť dokončenia a kolaudácie chaty v plánovanom termíne do 31. 10. 2011. Vzhľadom k týmto skutočnostiam navrhuje VV SHS JAMES predĺžiť termín ukončenia výstavby chaty o jeden rok. Vznikne tak aj časový priestor pre získanie ďalších financií na dostavbu.
4.2.1. – VV SHS JAMES poveruje predsedu spolku a L. Gancarčíka rokovať s KST a dodávateľom stavby o predĺžení výstavby Chaty pod Rysmi o jeden rok, teda do 31. 10. 2012. Termín: Do 10. 9. 2011.
3. Rôzne

- 87. THT a oslavy 90 rokov spolku JAMES – akcia prebieha bez problémov s veľmi bohatým programom, rovnako účasť oddielov a pozvaných hostí bude nadpriemerná; celkové vyhodnotenie celého podujatia bude na zasadaní VV spolku 18. 11. 2011 na Maníne.
- problematika James Slovakia s.r.o. – VZ s.r.o. sa nepodarilo zvolať do konca júna 2011, ako sme predpokladali na poslednom zasadaní VV spolku, hlavne z dôvodov odcestovania mnohých členov VV;          VV znovu prediskutoval túto problematiku aj za prítomnosti predsedu DR James Slovakia s.r.o. P. Vašku a dohodol sa, že VZ je nevyhnutné zvolať do konca septembra 2011 a pripraviť na odsúhlasenie zmeny v orgánoch James Slovakia s.r.o. a celkovú zmenu v jej fungovaní. Nakoľko ide o závažné zmeny, VV spolku schvaľuje za zástupcov SHS JAMES ako majiteľa s.r.o. na VZ James Slovakia s.r.o. všetkých členov VV spolku a predsedu KK spolku.
4.3.1. VV SHS JAMES schvaľuje za zástupcov SHS JAMES ako majiteľa s.r.o. na VZ James Slovakia s.r.o. všetkých členov VV spolku a predsedu KK spolku. Termín na zvolanie VZ James Slovakia s.r.o. do konca septembra 2011. Zodpovední: I. Koller a V. Linek.
4.3.2. VV SHS JAMES schvaľuje nasledovné pracovné cesty predsedu spolku I. Kollera:
- 19. – 22. 5. 2011, Rysy – kontrolný deň, Manín – Komisia alpinizmu a reprezentačné družstvá, zasadanie       

  VV SHS JAMES
- 15. 6. 2011, Rysy – kontrolný deň

- 15. – 24. 7. 2011, Arco, Taliansko, účasť na MS v športovom lezení
Nasledujúca schôdza VV spolku sa uskutoční 21. 9. 2011 v Bratislave.
Zapísal Igor Koller, predseda SHS JAMES

Overil Vladimír Linek, člen VV SHS JAMES

